

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成30年02月01日

計画の名称	大江町における循環の道の実現（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成32年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	大江町												
計画の目標	下水道事業を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	81	A	81	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	下水道事業の早期概成を目指す（下水道が利用可能な区域の割合を91%（H30当初）から100%（H32末）に増加させる）。	H30当初		H32末
	下水道が利用可能な区域の割合（%）	91%	%	100%
	下水道処理区域面積（ha）/公共下水道（汚水）事業計画区域の面積（ha）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	H32	H33	H34			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大江町	直接	大江町	管渠(汚水)	新設	右岸1号幹線系枝線(未普及対策)	150mm L=0.2km	大江町						19	-	
	A07-002	下水道	一般	大江町	直接	大江町	管渠(汚水)	新設	左岸1号幹線系枝線(未普及対策)	150mm L=0.7km	大江町						62	-	
											小計						81		
											合計						81		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29				
配分額 (a)	2				
計画別流用増 減額 (b)	2				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称： 大江町における循環の道の実現(重点計画)

事業主体名： 山形県大江町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	○
II. 整備計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
②指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
③目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
④十分な事業効果が得られることが確認されている。	○
III. 整備計画の実現可能性	
①事業の具体性など事業の熟度が高い。	○
②事業の実施について、住民等の間で合意形成が行われている。	○
③計画期間中の計画管理(モニタリング)体制が適切である。	○