

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月28日

計画の名称	大江町における循環の道の実現												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	大江町												
計画の目標	下水道事業の見直しにより、効率的な下水道事業を推進し、快適な暮らしを実現する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	20	A	20	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和2年度	中間目標値	最終目標値 令和2年度
1	施設の設置及び機能の維持に関する方針等を含めた下水道事業計画見直しの進捗率を増加させる。 事業計画見直しの進捗率(%) 見直しを行った事業計画区域(箇所) / 見直しが必要な事業計画区域(箇所)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大江町	直接	大江町	-	-	基本的な計画の見直し	調査検討業務	大江町						20		-	
											小計						20			
											合計						20			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 町長、副町長、総務課長、財政担当及び主管課による評価の実施	事後評価の実施時期 令和4年8月
	公表の方法 縦覧方式（主管課備付） 町ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	予定していた計画が出来、計画見直しの進捗率が100%となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	なし
特記事項（今後の方針等）	
今後、事業計画認可申請を行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	事業計画見直しの進捗率（%）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%