

社会資本総合整備計画書
防災・安全交付金
(山形県大江町)

平成26年3月26日

平成28年3月25日(第1回変更)

平成29年3月22日(第2回変更)

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成29年3月22日

計画の名称	大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進 (防災・安全)							重点配分対象の該当											
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)			交付対象	大江町														
計画の目標	下水道施設の長寿命化、防災・安全対策を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																		
計画の成果目標 (定量的指標)	処理場の老朽化対策、更新工事実施率を0% (H26当初) から100% (H30末) に増加させる。																		
定量的指標の定義及び算定式	処理場の老朽化対策、更新工事実施率 更新工事実施処理場数 (箇所) / 処理場数 (箇所)							備考											
		当初現況値 (H26当初)		中間目標値 (H28末)		最終目標値 (H30末)													
		0%		0%		100%													
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	64.6百万円	A	64.6百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%							
交付対象事業																			
A 下水道事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
											H26	H27	H28	H29	H30				
A-1	下水道	過疎	大江町	直接	大江町	処理場	改築	大江町浄化センター改築・更新 (水処理施設)	好気槽ろ床等	大江町						64.6		策定済み	
											合計	64.6							
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H26	H27	H28	H29	H30					
											合計	0.0							
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考						
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
									H26	H27	H28	H29	H30						
											合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考						

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

平成29年3月22日

計画の名称	大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進 (防災・安全)			重点配分対象の該当
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	大江町	
計画の目標	下水道施設の長寿命化、防災・安全対策を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。			

交付金の執行状況

(単位:百万円)


	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	1.000	13.000	12.100		
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	△ 1.066	△ 0.280		
交付額 (c=a+b)	1.000	11.934	11.820		
前年度からの繰越額 (d)	0.000	0.000	0.000		
支払済額 (e)	1.000	11.934	11.820		
翌年度繰越額 (f)	0.000	0.000	0.000		
うち未契約繰越額 (g)	0.000	0.000	0.000		
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-	-		

- ※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

(参考図面) 社会資本整備総合交付金

計画の名称	大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進 (防災・安全)		
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	大江町

大江町処理区計画図



凡 例	
	下水道法による事業計画区域 (整備予定区域)
	事業計画から除外した区域
	既設幹線
	処理場
	処理場改築

整備計画変更理由書

大江町

○変更理由

好気槽内防食塗装の劣化が進んでおり、防食塗装の更新が必要となったため。

○変更内容

要素事業番号	要素事業名	要素事業の 新設・削除・変更	変更内容・事業内容(具体的に記載してください)
A-1	大江町浄化センター改築・更新(水処理施設)	変更	<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施期間の延長 ・全体事業費の増
その他変更箇所			
変更項目		変更内容	

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：大江町における下水道施設の長寿命化、防災・安全対策の推進(防災・安全)

事業主体名：山形県大江町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題を的確に踏まえた目標となっている。	○
II. 整備計画の効果・効率性	
①目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
②指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
③目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
④十分な事業効果が得られることが確認されている。	○
III. 整備計画の実現可能性	
①事業の具体性など事業の熟度が高い。	○
②事業の実施について、住民等の間で合意形成が行われている。	○
③計画期間中の計画管理(モニタリング)体制が適切である。	○